Entregables Proyectos en Grupo

2017 - 02

Primer Entregable de los Proyectos 7^{ma} Semana

- Menu
- Pantalla de Login
- CRUDs (mantenimientos)

Entrega 2do Parcial Semana 11

- Entregable anterior
- Consultas flexibles
- Seguridad (Login y Acceso a Opciones x Roles)
- Validaciones de cada item

Entrega Examen Final

Semana 16

- Entregable anterior
- Procesos
- Reportes